

32. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) ostravské aglomerace 2014-2020 - korespondenční

Datum jednání: 24. – 31. března 2020

Program:

1. Změny Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020
2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010650
3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przewczka s p.v.j., Třinec“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706
4. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava – Michálkovice, u Kříže 28, p.o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010793
5. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Specializovaná multimediální učebna pro výuku grafiky a dalších předmětů“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010808
6. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „ITI – Modernizace tramvajových tratí“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419
7. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „ITI - Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399
8. Investiční strategie Fondu fondů (finanční nástroj programu „Nemovitosti“ v OP PIK pro území ITI ostravské aglomerace)
9. Informace k připravované Strategii ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 (aktualizace socioekonomické analýzy)
10. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Interaktivní technika v Domě dětí a mládeže Orlová“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010864
11. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace učeben – AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010752

Dne 24. 3. 2020 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí o projednání a korespondenční hlasování k zaslaným materiálům a dále dodatečně oslovení se žádostí o projednání a korespondenční hlasování k dalším zaslaným žádostem o změnu dvou projektů. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno z důvodu zrušení původního řádného jednání naplánovaného na tentýž den. Zrušení proběhlo na základě výjimečné situace celosvětové pandemie SARS CoV-2 a v této souvislosti vydaného nařízení vlády v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Jedná se o materiály, které musí být projednány v nejbližších dnech a jejich povaha dovoluje projednání korespondenční formou. Hlasování probíhalo ve dnech 24. 3. – 31. 3. 2020 (do 15:00 h).

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové měli na hlasování minimálně 5 pracovních dnů od dne odeslání návrhu, tj. do 31. 3. 2020 (do 15:00 h). V případě, že se nevyjádřili, má se za to, že se hlasování neúčastnili. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI s hlasovacím právem. Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude všem členům ŘV ITI elektronickou cestou zaslán celkový výsledek hlasování.

Hlasování se zúčastnilo 12 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata.



Bod 1 – Změny Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020

Důvodová zpráva:

Ke konci ledna 2020 byla podána Změna Strategie ITI č. 5, jejímž předmětem byla úprava finančního plánu ve specifických cílech IROP v jednotlivých letech. Důvodem úpravy není navýšení ani snížení příspěvku ERDF, ale požadavek ŘO IROP na aktualizaci ročních finančních plánů s ohledem na skutečné čerpání v letech 2018 a 2019 a s ohledem na výhled čerpání v následujících letech.

Další avizovanou změnou Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 je navýšení alokace Fondu soudržnosti (dále jen FS) v OP Doprava, specifickém cíli 1.4 na podporu městské drážní dopravy v aglomeracích ITI/IPRÚ.

Žadatel Dopravní podnik Ostrava, a.s. požádal nositele ITI ostravské aglomerace o navýšení alokace FS na své dva projekty, které úspěšně prošly procesem hodnocení předběžných žádostí o podporu a měly být dopracovány pro předložení plných žádostí o podporu. Žadatel argumentoval zvýšením projektových cen oproti kalkulacím v době předkládání projektového záměru a předběžné žádosti o podporu a požádal o zvýšení alokace na své dva projekty ve výši 60 mil. Kč z FS. Nositel ITI předběžně jednal s ostatními aglomeracemi ITI/IPRÚ, které přislíbily pokrýt výše uvedenou částku vlastní nevyužitou alokací. Primátor Ing. Tomáš Macura zaslal v tomto smyslu dopis ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, který se týkal návrhu na přerozdělení prostředků v rámci specifického cíle 1.4 OPD.

Ministr Karel Havlíček odpověděl dopisem ze dne 5. 3. 2020, ve kterém přislíbil navýšení alokace pro ITI ostravské aglomerace o 30 mil. Kč.

Tým manažera ITI po schválení ze strany ŘV ITI předloží v tomto smyslu oficiální žádost o změnu č. 6 Strategie ITI v monitorovacím systému ISKP14+.

Upravený finanční plán Strategie ITI ostravské aglomerace (na základě změny č. 5 Strategie ITI) je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Odpověď Ministerstva dopravy k navýšení alokace OPD pro ITI ostravské aglomerace je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Usnesení č. 249/32

Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídící výbor ITI schvaluje Změnu č. 5 Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020, spočívající v aktualizaci Finančního plánu IROP a Změnu č. 6 Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020, spočívající v navýšení alokace SC 1.4 OPD o 30 mil. Kč z Fondu soudržnosti (ze 720 mil. Kč na 750 mil. Kč).

Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010650

Důvodová zpráva:

Předkladatel Základní škola Vratimov předložila dne 21. 2. 2020 žádost o vyjádření ke změně – posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu posunutí dodávky vybavení nábytku



do jazykové laboratoře, učebních pomůcek a IT vybavení. Plnění financování projektu neohrožuje plnění finančního plánu Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 pro rok 2020.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 8. 2020	31. 12. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 250/32

Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010650 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31. 8. 2020	31. 12. 2020

Bod 3 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przewzka s.p.v.j., Třinec", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706

Důvodová zpráva:

Předkladatel statutární město Třinec předložil dne 10. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně – posunutí termínu ukončení realizace projektu o 2 měsíce. Důvodem je z pohledu žadatele potřebná doba na finanční ukončení projektu. Vzhledem k navrhovanému datu ukončení realizace projektu 31. 3. 2020 (milníkové datum 30. 9. 2020), není nutné vyžadovat etapizaci projektu. Součástí požadavku je i výměna některých položek v rozpočtu. Na celkovou výši požadavku ERDF tato změna nemá vliv.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 1. 2020	31. 3. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 4 tohoto materiálu.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 251/32
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p.v.j., Třinec“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706 dle předložené žádosti a další předloženou nepodstatnou změnou projektu.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31. 1. 2020	31. 3. 2020

Bod 4 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava – Michálkovice, u Kříže 28, p.o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010793

Důvodová zpráva:

Předkladatel statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice předložil dne 11. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně – posunutí termínu ukončení realizace projektu. U projektu došlo v důsledku personální změny ke zpoždění zpracování zadávací dokumentace, které projekt prodlouží o 2 měsíce. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30. 8. 2020 (milníkové datum 30. 9. 2020), není nutné vyžadovat etapizaci projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 6. 2020	30. 8. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 5 tohoto materiálu.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 252/32
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava – Michálkovice, u Kříže 28, p.o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010793 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	30. 6. 2020	30. 8. 2020

Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Specializovaná multimediální učebna pro výuku grafiky a dalších předmětů“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010808

Důvodová zpráva:

Předkladatel Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o. předložilo dne 12. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně – posunutí termínu ukončení realizace projektu. Žádost o prodloužení realizace

je předložena na základě delší přípravy veřejné zakázky, která byla vyhlášena teprve v prosinci 2019. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 15. 7. 2020 (milníkové datum 30. 9. 2020), posunutí o cca 3,5 měsíce, není nutné vyžadovat etapizaci projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 3. 2020	15. 7. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 6 tohoto materiálu.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 25, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 253/32

Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Specializovaná multimediální učebna pro výuku grafiky a dalších předmětů“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010808 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 3. 2020	15. 7. 2020

Úvod k bodům 6 a 7

Na základě bodu 1 Změny Strategie ITI ostravské aglomerace, předloženého na 32. jednání Řídícího výboru ITI, mohou být předloženy žádosti o změny dvou projektových záměrů Dopravního podniku Ostrava a.s. „ITI - Modernizace tramvajových tratí DPO“ a „ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO“ tak, aby byla alokována veškerá volná alokace s navýšením o 30 mil. Kč, tedy do výše 750 mil. Kč.

Termín pro předložení plných žádostí o podporu u těchto projektů je do 30. 4. 2020.

Aktuální alokace u realizovaných projektů /hodnocených žádostí o podporu v opatření OPD 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakti je:

Název projektu	Realizátor	Požadovaná dotace EU (FS)
Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava	DP Ostrava a.s.	76 271 260,22 Kč
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měníren Čajkovského a Kylešovská a vlastních objektů měníren	MDP Opava, a.s.	14 877 309,67 Kč
ITI-Modernizace trakčních měníren	DP Ostrava a.s.	86 628 310,74 Kč
Celkem vyčerpáno		177 776 881,00 Kč

V opatření OPD, SC 1.4 výše uvedenými projekty v tabulce je v současné době celkově vyčerpáno 177 776 881 Kč z Fondu soudržnosti. Dopravní podnik Ostrava, a.s. předložil změny předběžných žádostí o podporu, které v této chvíli připravuje pro podání plné žádosti. Díky zpřesňování informací již dnes zná žadatel bližší údaje k projektům a potřebuje zvýšit výši dotace z Fondu soudržnosti v obou projektech a v jednom projektu i navýšení cílové hodnoty indikátoru. V rámci obou návrhů na změnu projektu dojde k celkovému navýšení požadované alokace EU z Fondu soudržnosti na 572 223 119,37 Kč, čímž dojde k vyčerpání celkové alokace Strategie ITI ostravské aglomerace, která je ve výši 750 mil. Kč.

Bod 6 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „ITI – Modernizace tramvajových tratí“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419

Důvodová zpráva:

Předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s., předložil dne 23. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně předběžné žádosti o podporu. V rámci zpřesňování projektové dokumentace při přípravě plné žádosti do systému ISKP14+ došlo k navýšení indikátorů a v této souvislosti i k navýšení požadované dotace EU. K největším změnám došlo v rámci úseku na ulici Hlučínská, kde došlo ke koordinaci s projektem na modernizaci tramvajové zastávky Důl Odra a úsekem na ul. Pavlovova, kde projektovaná pevná jízdní dráha (PJD) byla po konzultaci s projektantem prodloužena pro zvýšení dopadu výhod PJD na okolní zástavbu. V rámci celkové volné alokace územního nástroje ITI (v jiných ITI) bylo Ministerstvo dopravy požádáno o přesun částí této volné alokace do ITI ostravské aglomerace. Ministerstvo dopravy vyhovělo požadavku ITI ostravské aglomerace zčásti a povolilo navýšení alokace ITI o 30 mil. Kč. Z výše uvedeného důvodu a z důvodu částečně volné alokace v OPD 1.4 je možné navýšení požadované dotace předloženého projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Indikátor 745 00 - Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	3,54 km	4,151 km
MAX. POŽADOVANÁ DOTACE Z FS (V KČ)	372 223 500	418 517 708,86
MAX. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (V KČ)	437 910 000	492 373 775,13

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 7 tohoto materiálu.

Závěr manažera ITI:

Schválení změny Řídicím výborem ITI je nutnou podmínkou pro předložení plných žádostí s navýšenou alokací. Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace.

Usnesení č. 254/32

Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „ITI – Modernizace tramvajových tratí“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Plánovaná změna:

Indikátor 745 00 - Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	3,54 km	4,151 km
MAX. POŽADOVANÁ DOTACE Z FS (V KČ)	372 223 500	418 517 708,86
MAX. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (V KČ)	437 910 000	492 373 775,13

Bod 7 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „ITI - Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399

Důvodová zpráva:

Předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s., předložil dne 23. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně předběžné žádosti o podporu. V rámci zpřesňování projektové dokumentace při přípravě plné žádosti o podporu do systému ISKP14+ došlo k navýšení požadované dotace EU. V rámci zpracování projektových dokumentací pro jednotlivé úseky dochází ke zpřesňování rozpočtů a jsou zapracovávány místní realizační podmínky.

V rámci celkové volné alokace územního nástroje ITI (v jiných ITI) bylo Ministerstvo dopravy požádáno o přesun částí této volné alokace do ITI ostravské aglomerace. Ministerstvo dopravy vyhovělo požadavku ITI ostravské aglomerace zčásti a povolilo navýšení alokace ITI o 30 mil. Kč. Z výše uvedeného důvodu a z důvodu částečně volné alokace v OPD 1.4 je možné navýšení požadované dotace předloženého projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
MAX. POŽADOVANÁ DOTACE Z FS (V KČ)	117 716 500,00	153 705 410,51
MAX. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (V KČ)	138 490 000,00	180 829 894,72

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 8 tohoto materiálu.

Závěr manažera ITI:

Schválení změny Řídicím výborem je nutnou podmínkou pro předložení plné žádosti o podporu s navýšenou alokací. Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace.

Usnesení č. 255/32

Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „ITI - Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
MAX. POŽADOVANÁ DOTACE Z FS (V KČ)	117 716 500,00	153 705 410,51
MAX. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (V KČ)	138 490 000,00	180 829 894,72

Bod 8 - Investiční strategie Fondu fondů (finanční nástroj v programu „Nemovitosti“ v OP PIK pro území ITI ostravské aglomerace)

Důvodová zpráva:

V rámci plnění Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 se připravuje v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) finanční nástroj v rámci programu „Nemovitosti“. Cílem finančního nástroje má být regenerace lokalit typu brownfields na území definovaných Strategií ITI ostravské aglomerace za účelem podpory podnikání malých a středních podniků, v souladu s platným zněním Strategie ITI ostravské aglomerace. Tento program bude fungovat pro podnikatele formou půjčky. Za účelem implementace finančního nástroje bude založen fond fondů. Tento fond založí a spravuje společnost ČMZRB investiční, a.s., na základě Dohody o financování mezi řídicím orgánem OPPIK (MPO) a bankou. Z hlediska programu budou podporovány následující aktivity /projekty:

a) Projekt regenerace zóny – projekt, jehož realizací dojde k přeměně technicky a účelově nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu včetně dostavby a výstavby nových objektů na regenerované ploše.

b) Projekt rekonstrukce nájemního objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt určený k pronájmu včetně dostavby a výstavby nových objektů na regenerované ploše.

c) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt včetně dostavby a výstavby nových objektů na regenerované ploše.

V souladu s požadavkem programu Nemovitosti musí být nemovitost, která je předmětem projektu, zařazena v Národní databázi brownfieldů a být umístěna na území definované Strategií ITI. Výsledkem bude vyšší dostupnost infrastruktury zejména pro podnikání MSP.

V rámci programu se očekává podpora cca 6 projektů v průměrné výši investice z Rozvojového fondu na jeden projekt 70 mil. Kč.

Znění Investiční strategie Fondu fondů je obsahem přílohy č. 9 tohoto materiálu.

Usnesení č. 256/32

Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídicí výbor ITI souhlasí se zněním předloženého materiálu Investiční strategie Fond fondů.

Bod 9 - Informace k připravované Strategii ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 (aktualizace socioekonomické analýzy)

Důvodová zpráva:

Tým manažera ITI – v souladu s informacemi z národní úrovně – připravuje novou Strategii ITI ostravské metropolitní oblasti na programové období 2021-2027. Dle pokynů z jednání s odborem



regionální politiky MMR má jít o aktualizaci stávajícího dokumentu, zvláště v analytické části, ne o zpracování zcela nového dokumentu.

Firma BeePartner, a.s. – na základě objednávky týmu manažera ITI – od prosince 2019 provádí aktualizaci Socioekonomické analýzy (viz příloha č. 10 zaslaných podkladů). Zároveň zpracovala shrnutí analýzy (Executive Summary – 48 hlavních zjištění pro ITI Ostravsko, viz příloha č. 11 zaslaných podkladů). Oba dokumenty byly představeny na jednáních poradních skupin RSK a ITI – dne 7. 3. 2020 na jednání PS Vzdělanější a zaměstnanější region a dne 13. 3. 2020 na jednání PS Propojenější a chytřejší region. Ostatním poradním skupinám byly dokumenty (z důvodu mimořádných opatření kvůli koronaviru) zaslány korespondenčně. Tým manažera ITI sbírá připomínky poradních skupin ITI k oběma dokumentům.

Členové Řídicího výboru ITI mají možnost uplatnit své připomínky či doplnění k zaslaným podkladům do ukončení korespondenčního hlasování (případně požádat o prodloužení termínu) na emailovou adresu jsvobodnik@ostrava.cz.

Aktualizace Socioekonomické analýzy Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 je přílohou č. 10 tohoto materiálu.

Executive summary – 48 hlavních zjištění pro ITI Ostravsko (výťah ze Socioekonomické analýzy ITI) je přílohou č. 11 tohoto materiálu.

Usnesení č. 257/32

Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídicí výbor ITI bere na vědomí informace o zpracování aktualizace Socioekonomické analýzy Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027.

Dále bylo v dodatečném hlasování, které probíhalo ve stejném termínu jednáno o dvou změnách projektů.

Hlasování se zúčastnilo 11 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata.

Bod 10 – Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Interaktivní technika v Domě dětí a mládeže Orlová“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010864

Důvodová zpráva:

Předkladatel Dům dětí a mládeže Orlová předložil dne 24. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu delšího procesu hodnocení, a to o 7 měsíců.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 4. 2020	30. 11. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 12.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 22, tj. 31. 12. 2021.



Usnesení č. 258/32

Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Interaktivní technika v Domě dětí a mládeže Orlová“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010864 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	30. 4. 2020	30. 11. 2020

Bod 11 – Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace učeben – AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010752

Důvodová zpráva:

Předkladatel AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. předložil žádost o vyjádření ke změně - posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu efektivnějšího využití plánované dotace, kterou obdržel pro realizaci projektu. V rámci realizace ušetřil 216 tis. Kč a za tyto prostředky chce dodatečně pořídit 7 ks dalšího vybavení. Z tohoto důvodů žádá o prodloužení realizace projektu o 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že žádost o změnu projektu musí žadatel předložit Řídícímu orgánu IROP nejpozději do 31. 3. 2020 a v této době právě již probíhá korespondenční hlasování, dovolili jsme si jej přiložit jako dodatečné hlasování.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 3. 2020	30. 9. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 13.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 25, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 259/32

Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace učeben – AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010752 dle předložené žádosti a další předloženou nepodstatnou změnou projektu.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31. 3. 2020	30. 9. 2020

Přílohy podkladu:

1. Finanční plán Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 (IROP)
2. Odpověď Ministerstva dopravy k navýšení alokace pro ITI ostravské aglomerace
3. – 8. Žádosti o změnu projektů
9. Investiční strategie Fondu fondů
10. Aktualizace Socioekonomické analýzy Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027



11. Executive summary – 48 hlavních zjištění pro ITI Ostravsko (výťah ze Socioekonomické analýzy ITI)
12.-13. Žádost o změnu projektů

Zapsala: Mgr. Dagmar Vdolečková

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA

