

## 20. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) ostravské aglomerace 2014-2020 - korespondenční

**Datum jednání:** 15. listopadu 2018 – 22. listopadu 2018

### Program:

1. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Inovace výrobního prostředí a technologie výroby incizních fólií pro chirurgické zákroky - výroba zdravotnického materiálu", CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0013170
2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Pořízení špičkové tvářecí a obráběcí technologie pro společnost TrillLine s.r.o.“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0012865
3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „METANET s.r.o. TECHNOLOGIE“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0013107
4. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Vybudování sociálního podniku na výrobu modulárního levitujícího pera a exkluzivních psacích potřeb a doplňků“, CZ.06.2.58/0.0/0.0/16\_064/0005825
5. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Venkovní odborná učebna“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0006132
6. Žádost o vyjádření ke změně projektového záměru „Školní dílny u PZŠ Vendryně“, ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0336
7. Žádost o vyjádření ke změně projektového záměru „Modernizace multimediálních učeben a učebny virtualizace počítačových sítí“, ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0424

Dne 15. 11. 2018 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí o projednání a korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno z důvodu charakteru projednávaných bodů. Hlasování probíhalo ve dnech 15. 11. – 22. 11. 2018.

### Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové mají na hlasování maximálně 5 pracovních dnů od odeslání návrhu, tj. do 22. 11. 2018. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI s hlasovacím právem.

Hlasování se zúčastnilo 8 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata.

### **Úvod k bodům 1 – 5**

Nositeli ITI bylo v průběhu října a začátku listopadu 2018 předloženo pět žádostí o změnu integrovaných projektů, a to o posun harmonogramu projektů předložených do výzev nositele ITI (Technologie pro ITI ostravské aglomerace, Sociální podnikání a Základní školy). Projekty jsou již vyhodnoceny a jsou ve stavu fyzické realizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu a údaje o harmonogramu projektu jsou obsahem Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.



## Bod 1 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Inovace výrobního prostředí a technologie výroby incizních fólií pro chirurgické zákroky - výroba zdravotnického materiálu", CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0013170

### Důvodová zpráva:

Předkladatel společnost INTERGAZE s.r.o. předložila dne 4. 11. 2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu termínu ukončení realizace projektu jsou dlouhé dodací lhůty dodavatelů specifického technologického zařízení.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 10. 2018	31. 10. 2019

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.1.

### Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou, tj. 7. 9. 2021.

### Usnesení č. 164/20:

Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se

**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Inovace výrobního prostředí a technologie výroby incizních fólií pro chirurgické zákroky - výroba zdravotnického materiálu", CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0013170 dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31. 10. 2018	31. 10. 2019

## Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Pořízení špičkové tvářecí a obráběcí technologie pro společnost TrilLine s.r.o.“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0012865

### Důvodová zpráva:

Předkladatel společnost TriLine s.r.o. předložila dne 8. 11. 2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu termínu ukončení realizace projektu je delší doba hodnocení žádosti o dotaci a v důsledku i problémy související s naplněním povinných minimálních náležitostí projektu – počet nově vytvořených pracovních míst.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 5. 2018	31. 12. 2018

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.2

### Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou, tj. 7. 9. 2021.

**Usnesení č. 165/20:**
**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**
**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Pořízení špičkové tvářecí a obráběcí technologie pro společnost TrillLine s.r.o.“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0012865 dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31. 5. 2018	31. 12. 2018

**Bod 3 – Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „METANET s.r.o. TECHNOLOGIE“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0013107**
*Důvodová zpráva:*

Předkladatel společnost METANET s.r.o. předložila dne 14. 11. 2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu termínu ukončení realizace projektu je zpoždění jiného provázaného projektu (nákup nemovitosti) a na něj navazujících aktivit. Na posunu harmonogramu se podílí jak situace na dodavatelském trhu s poptávanými stroji, tak finanční situace žadatele.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 12. 2020	7. 9. 2021

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.3.*
*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou, tj. 7. 9. 2021.

**Usnesení č. 166/20:**
**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**
**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „METANET s.r.o. TECHNOLOGIE“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0013107 dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31. 12. 2020	7. 9. 2021

**Bod 4 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Vybudování sociálního podniku na výrobu modulárního levitujícího pera a exkluzivních psacích potřeb a doplňků“, CZ.06.2.58/0.0/0.0/16\_064/0005825**
*Důvodová zpráva:*

Předkladatel společnost Infinity innovative s.r.o. předložila dne 26. 10. 2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu termínu ukončení realizace projektu je velké zpoždění dodávky stroje pořizovaného v rámci projektu.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 10. 2018	31. 1. 2019

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.4.*
*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace. Jedná se o změnu, která zasahuje za nejzazší za termín stanovený ve výzvě nositele ITI, což bylo žadatelům umožněno Řídicím orgánem IROP. V této souvislosti je tak nutné Řídicí orgán IROP upozornit na vliv této změny na finanční plán a plnění indikátorů Strategie ITI (ŘO IROP k tomu následně přihlédně při žádosti o převedení nevyčerpaných prostředků ITI do roku 2019).

**Usnesení č. 167/20:**
**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Vybudování sociálního podniku na výrobu modulárního levitujícího pera a exkluzivních psacích potřeb a doplňků“ CZ.06.2.58/0.0/0.0/16\_064/0005825 dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým dopisem Řídicího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídicí orgán IROP, že tato změna může mít vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.2.3 - SC 2.2 IROP (ve výši příspěvku EU - 2 938 031,80 Kč) a indikátoru 1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu (snížení o 1 podnik) pro rok 2018**

	<b>Původní stav:</b>	<b>Schválená změna:</b>
<b>Ukončení realizace projektu</b>	30. 10. 2018	31. 1. 2019

## **Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Venkovní odborná učebna“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0006132**

**Důvodová zpráva:**

Předkladatel Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná předložila dne 12. 11. 2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu termínu ukončení realizace projektu jsou dodavatelské problémy a s tím související klimatické podmínky.

	<b>Původní stav:</b>	<b>Plánovaná změna:</b>
<b>Ukončení realizace projektu</b>	30. 9. 2018	30. 4. 2019

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.5.*

**Závěr manažera ITI:**

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace. Jedná se o změnu, která zasahuje za nejzazší za termín stanovený ve výzvě nositele ITI, což bylo žadatelům umožněno Řídicím orgánem IROP. V této souvislosti je tak nutné Řídicí orgán IROP upozornit na vliv této změny na finanční plán a plnění indikátorů Strategie ITI (ŘO IROP k tomu následně přihlédně při žádosti o převedení nevyčerpaných prostředků ITI do roku 2019).

**Usnesení č. 168/20**
**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Venkovní odborná učebna“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0006132 dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým dopisem Řídicího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídicí orgán IROP, že tato změna může mít vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.1.1 - SC 2.4 IROP (ve výši příspěvku EU -2 156 002,05 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018**

	<b>Původní stav:</b>	<b>Schválená změna:</b>
<b>Ukončení realizace projektu</b>	<b>30. 9. 2018</b>	<b>30. 4. 2019</b>

## Úvod k bodům 6 – 7

Nositeli ITI byly na začátku listopadu 2018 předloženy dvě žádosti o změnu projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI (Zájmové, neformální a celoživotního vzdělávání a Střední a vyšší odborné školy II). Projekty jsou ve stavu před podáním žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že měněné údaje jsou obsahem Vyjádření ŘV ITI, musí být tyto změny projednány v ŘV ITI. Po případném souhlasu se změnou bude žadatelům otevřen projektový záměr k úpravám v rozsahu schválené změny.

### **Bod 6 - Žádost o vyjádření ke změně projektového záměru „Školní dílny u PZŠ Vendryně“, ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0336**

*Důvodová zpráva:*

Předkladatel obec Vendryně předložila dne 12. 11. 2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu projektového záměru. Důvodem posunu harmonogramu projektu je pozdější předložení žádosti o dotaci a především možnost realizace stavebních prací během letních prázdnin, s ohledem na bezpečnost dětí a provozu polské základní školy.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Zahájení realizace projektu	1. 7. 2019	31. 12. 2019
Ukončení realizace projektu	1. 8. 2019	31. 12. 2020

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.6.*

*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou, tj. 31. 12. 2021.

**Usnesení č. 169/20:**

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITI „Školní dílny u PZŠ Vendryně“, ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0336 dle předložené žádosti a umožňuje upravit projektový záměr v rozsahu schválené změny.**

### **Bod 7 - Žádost o vyjádření ke změně projektového záměru „Modernizace multimediálních učeben a učebny virtualizace počítačových sítí“, ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0424**

*Důvodová zpráva:*

Předkladatel Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o. předložila dne 13. 11. 2018 žádost o vyjádření k požadované změně projektového záměru – snížení aktivit projektového záměru (snížení počtu řešených odborných učeben) a s tím vyvolané další změny projektového záměru. Žadatel již pracuje na studii proveditelnosti pro podání žádosti do systému MS2014+ a při konzultaci s Centrem pro regionální rozvoj se dostal do konfliktu přijatelnosti vyučovaných předmětů v odborných učebnách a souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání. Z těchto důvodů je potřeba uvést skutečnosti do souladu a projektový záměr upravit. Na úrovni projektového záměru nejsou vyučovány předměty a počty učeben předmětem hodnocení. Z výše uvedených důvodů je také potřeba adekvátně upravit název projektového záměru.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Název projektového záměru	Modernizace multimediálních učeben a učebny virtualizace počítačových sítí	Modernizace multimediální učebny a učebny virtualizace počítačových sítí
Modernizované učebny	4	2
Celkové způsobilé výdaje	4 800 000	3 530 000
Dotace EU	4 080 000	3 000 500
5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení – cílová hodnota	312	48

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.7.*

*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace. Zároveň jsou navrhované změny záměru promítnuty do cílových hodnot indikátorů a celkových nákladů projektu. Snížení cílové hodnoty indikátoru neovlivní negativně plnění indikátorů Strategie ITI.

**Usnesení č. 170/20:**

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 zdržel se**

***Řídící výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITI „Modernizace multimediálních učeben a učebny virtualizace počítačových sítí“, ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0424 dle předložené žádosti a umožňuje upravit projektový záměr v rozsahu schválené změny.***

*pozn. Střet zájmu nahlásil I.Vondrák*

Přílohy zápisu:

1. Hlasovací listina
2. Žádosti o změnu

Zapsala: Ing. Jana Krátká

.....

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA

.....