

28. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) ostravské aglomerace 2014-2020 - korespondenční

Datum jednání: 22. – 30. října 2019

Program:

1. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava", CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119
2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace učebny fyziky - chemie“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010824
3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010576
4. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010793
5. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Multifunkční posluchárna základní školy Hello“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010815
6. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektového záměru "Odborné učebny a bezbariérovost na Střední uměleckoprůmyslové škole s. r. o.“, ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0385
7. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektového záměru "Dopravní terminál Bohumín“, ITIOVA/3.1.1/29/IROP/50/0547

Dne 22. 10. 2019 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí o projednání a korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno z časového důvodu a charakteru projednávaných bodů. Hlasování probíhá ve dnech 22. 10. – 30. 10. 2019 (do 16:00).

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové mají na hlasování minimálně 5 pracovních dnů od odeslání návrhu, tj. do 30. 10. 2019 (do 16:00). Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI s hlasovacím právem.

Hlasování se zúčastnilo 10 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata.

Bod 1 – Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava“, CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119

Důvodová zpráva:

Předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. předložil dne 11. 10. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu posunu postupu prací oproti plánovanému harmonogramu, následkem čehož nedošlo k finančnímu plnění ze strany zhotovitele. Tento posun je vyvolán skluzem v postupu prací na sousední stavbě financované Moravskoslezským krajem – objevení neidentifikované inženýrské sítě, která prodloužila realizaci projektu MSK. Jedná se o synergický projekt k projektu Dopravního podniku Ostrava.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.



	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31.12.2019	30. 6. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 1.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 9, tj. 31. 12. 2020.

Usnesení č. 223/28:

Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava", CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31. 12. 2019	30. 6. 2020

Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace učebny fyziky - chemie“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010824

Důvodová zpráva:

Předkladatel statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava předložil dne 14. 10. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu. Důvodem je doba hodnocení projektu, rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo vydáno 20.9.2019, realizace ve stanoveném termínu není možná. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30.9.2020 (milníkové datum), není nutné vyžadovat etapizaci projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 12. 2019	30. 9. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 224/28

Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Modernizace učebny fyziky - chemie", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010824 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31. 12. 2019	30. 9. 2020

Bod 3 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010576

Důvodová zpráva:

Předkladatel statutární město Opava, předložil dne 21. 10. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu. V loňském roce byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovení stavby, která musela být podepsaná nejpozději v dubnu letošního roku. Vzhledem k tomu, že projekt byl ale v té době hodnocen a nebylo jisté, zda podporu obdrží, musela být veřejná zakázka zrušena a veřejná zakázka na nového dodavatele je v současnosti vyhlášena a celá realizace projektu musí být posunuta. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30.6.2021 (milníkové datum je pak 30.9.2020), je nutné vyžadovat etapizaci projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30.6.2020	30. 6. 2021

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 3.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 225/28

Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 00108576 dle předložené žádosti s požadavkem na předložení průběžné žádosti o platbu do konce září 2020 dle podmínek dotačního programu.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	30. 6. 2020	30. 6. 2021

Bod 4 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o.", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010793

Důvodová zpráva:

Předkladatel statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice předložil dne 21. 10. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o poskytnutí dotace předkladatel obdržel 21.9.2019 je nemožné realizovat projekt do konce tohoto roku. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30.6.2020 (milníkové datum je pak 30.9.2020), není nutné vyžadovat etapizaci projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31.12.2019	30. 6. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 4.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 226/28

Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o.", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010793 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31.12.2019	30. 6. 2020

Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Multifunkční posluchárna základní školy Hello", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010815

Důvodová zpráva:

Předkladatel Gymnázium, základní školy a mateřská škola Hello s.r.o. předložil dne 7. 10. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o poskytnutí dotace předkladatel obdržel později, než přepokládal, není schopen realizaci projektu zajistit v původním termínu. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30.9.2020 (milníkové datum), není nutné vyžadovat etapizaci projektu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30.6.2020	30. 9. 2020

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 5.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 227/28

Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Multifunkční posluchárna základní školy Hello", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010815 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	30. 6. 2020	30. 9. 2020

Bod 6 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektového záměru "Odborné učebny a bezbariérovost na Střední uměleckoprůmyslové škole s. r. o.", ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0385

Důvodová zpráva:

Předkladatel Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. předložil dne 21. 10. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu. Dalšími požadovanými změna je změna aktivit a zvýšení hodnoty indikátoru 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o poskytnutí dotace předkladatel obdržel později, než přepokládal, není schopen realizaci projektu zajistit v původním termínu. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 31.12.2020 (milníkové datum je pak 30.9.2020), je nutné vyžadovat etapizaci projektu. Nicméně žadatel má sám v plánu projekt rozdělit do dvou etap s tím, že první etapa bude ukončena 25.9.2020 (splňuje milníkové datum pro podání průběžné žádosti o platbu), druhá etapa bude ukončena s datem ukončení realizace projektu 31.12.2020. V závislosti na výkladu podmínky – projektový záměr musí být v souladu s KAP (Krajský akční plán vzdělávání – seznam investičních priorit) musí předkladatel změnit aktivity projektového záměru s tím, že jeho počet zůstává nezměněn (realizace 2 odborných učeben), změní se pouze jejich zaměření. Původně bylo předpokládáno, že se zrealizuje 1 jazyková odborná učebna a 1 multimediální. Nově budou realizovány 2 jazykové učebny. Požadovaná integrace cizího jazyka do dalších vyučovacích předmětů zůstává nezměněna. V souvislosti s požadovanou změnou se zvýší plnění výše uvedeného indikátoru ze 120 osob na 270. Navrhovaná změna nemá vliv na výši požadované dotace.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31.12.2019	31.12.2020
Hodnoty závazných indikátorů projektového záměru	5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení: 120	5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení: 270

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 6.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 25, tj. 31. 12. 2021.

Usnesení č. 228/28

Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektového záměru "Odborné učebny a bezbariérovost na Střední uměleckoprůmyslové škole s. r. o.",



ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0385 a zároveň s dalšími nepodstatnými změnami dle předložené žádosti a umožňuje upravit projektový záměr v rozsahu schválené změny.

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	31.12.2019	31.12.2020
Hodnoty závazných indikátorů projektového záměru	5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení: 120	5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení: 270

Bod 7 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektového záměru "Dopravní terminál Bohumín", ITIOVA/3.1.1/29/IROP/50/0547

Důvodová zpráva:

Předkladatel město Bohumín předložil dne 13. 9. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu předložení projektové žádosti do systému ISKP2014+, prodloužení platnosti Vyjádření Řídicího výboru ITI. Důvodem pro prodloužení termínu je časový posun při zpracování projektové dokumentace, především při zajišťování potřebných stanovisek dotčených orgánů a jejich zpracování do dokumentace.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu na ZS ITI	30.9.2019	19. 12. 2019

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 7.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace.

Usnesení č. 229/28

Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektového záměru "Dopravní terminál Bohumín", ITIOVA/3.1.1/29/IROP/50/0547 dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu na ZS ITI	30. 9. 2019	19.12.2019

Přílohy podkladu:

1. – 7. Žádosti o změnu projektů/projektových záměrů"
8. Hlasovací listina

Zapsala: Mgr. Dagmar Vdolečková

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA
