

## **18. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) ostravské aglomerace 2014-2020 - korespondenční**

**Datum jednání: 1. října 2018 – 8. října 2018**

### **Program:**

1. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Výroba a odborná repase řídicích jednotek, turbodmychadel, čerpadel, vstřikovačů a servořízení“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0013108
2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření technologického vybavení pro speciální zpracování dřeva, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014245
3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření technologického vybavení strojírenské výroby“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014528
4. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace odborných učeben gymnázia“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0006528
5. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005383
6. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005374

Dne 1. 10. 2018 byli členové ŘV ITI emailem osloveni se žádostí o projednání a korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno z důvodu charakteru projednávaných bodů. Hlasování probíhalo ve dnech 1. 10. – 8. 10. 2018.

### Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové Řídicího výboru ITI, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové mají na hlasování maximálně 5 pracovních dnů od odeslání návrhu, tj. do 8. 10. 2018. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů Řídicího výboru s hlasovacím právem.

Hlasování se zúčastnilo 10 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata

### **Úvod k bodům 1 – 3**

Nositeli ITI byly v průběhu září 2018 předloženy tři žádosti o změnu integrovaných projektů, a to posun harmonogramu projektů předložených do výzvy nositele č. 11 Technologie pro ITI ostravské aglomerace (z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Ve dvou případech se jedná o projekty, které jsou již vyhodnoceny a jsou ve stavu fyzické realizace a projekty žádají o posun harmonogramu. V jednom případě se jedná o projekt, který je ve stavu hodnocení a upřesňuje místo realizace projektu. Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou obsahem Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána v ŘV ITI.

### **Bod 1 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Výroba a odborná repase řídicích jednotek, turbodmychadel, čerpadel, vstřikovačů a servořízení“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0013108**

*Důvodová zpráva:*



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Předkladatel společnost Remante Group s.r.o. předložila dne 20. 9. 2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu, kdy z důvodu delší doby hodnocení projektu žádá o změnu ukončení realizace projektu.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 4. 2019	31. 12. 2019

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 1.*

*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou, tj. 7. 9. 2021.

**Usnesení č. 139/18:**

**Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Výroba a odborná repase řídicích jednotek, turbodmychadel, čerpadel, vstřikovačů a servořízení“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0013108 dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	30. 4. 2019	31. 12. 2019

## **Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření technologického vybavení pro speciální zpracování dřeva, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014245**

*Důvodová zpráva:*

Předkladatel společnost Vital Trend s.r.o. předložila dne 19. 9. 2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu, kdy z finančních důvodů žádá o změnu ukončení realizace projektu.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 11. 2018	30. 6. 2019

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.*

*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou, tj. 7. 9. 2021.

**Usnesení č. 140/18:**

**Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Rozšíření technologického vybavení pro speciální zpracování dřeva, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014245 dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	30. 11. 2018	30. 6. 2019

### Bod 3 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření technologického vybavení strojírenské výroby“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014528

*Důvodová zpráva:*

Předkladatel společnost Zámečnictví Lapiš, s.r.o. předložila dne 18. 9. 2018 žádost o vyjádření ke změně místa realizace uvedeného ve Vyjádření Řídicího výboru ze dne 14. 12. 2018, kdy upřesňuje místo realizace projektu původně uvedené v projektovém záměru.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Místo realizace	Ostrava	Šenov

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 3.*

*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň upřesnění místa realizace respektuje vymezené území podpory ITI.

**Usnesení č. 141/18:**

**Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

***Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Rozšíření technologického vybavení strojírenské výroby“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014528 dle předložené žádosti.***

	Původní stav:	Schválená změna:
Místo realizace	Ostrava	Šenov

### Úvod k bodům 4 – 6

Nositeli ITI byly v září 2018 dále předloženy tři žádosti o změnu integrovaných projektů, a to posun harmonogramu projektů, které jsou ve stavu fyzické realizace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Jde o projekty modernizace škol, které mají problémy s ukončením realizace projektu díky problémům s dodavateli. Jedná se o změny termínů realizace projektu, které zasahují za nejzazší za termín stanovený ve výzvě Nositele, což bylo žadatelům umožněno Řídicím orgánem IROP. V této souvislosti je tak vždy nutné Řídicí orgán IROP upozornit na vliv těchto změn na finanční plán a plnění indikátorů Strategie ITI (ŘO IROP k tomu následně přihlédne při žádosti o převedení nevyčerpaných prostředků ITI do roku 2019).

### Bod 4 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace odborných učeben gymnázia“ (registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0006528)

*Důvodová zpráva:*

Předkladatel Mendelovo gymnázium předložil dne 26. 9. 2018 v návaznosti na metodický dopis č. 20 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu „Modernizace odborných učeben gymnázia“.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 9. 2018	31. 10. 2018

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 4.*

*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace. Změna může mít vliv na plnění finančního plánu Strategie ITI a v této souvislosti i plnění indikátorů, na což je ŘO IROP upozorňován.

**Usnesení č. 142/18:**

**Hlasování: 10 pro - 0 proti - 1 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu** „Modernizace odborných učeben gymnázia“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0006528 **dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým dopisem Řídícího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídící orgán IROP, že tato změna může mít vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.1.1 - SC 2.4 IROP (ve výši příspěvku EU -3.632.670,50 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018.**

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	30. 9. 2018	31. 10. 2018

**Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ“ (registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005383)**

*Důvodová zpráva:*

Předkladatel Základní škola a mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží předložil dne 26. 9. 2018 v návaznosti na metodický dopis č. 20 ŘO IROP žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu „Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ“.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 9. 2018	31. 10. 2018

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 5.*

*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace. Změna může mít vliv na plnění finančního plánu Strategie ITI a v této souvislosti i plnění indikátorů, na což je ŘO IROP upozorňován.

**Usnesení č. 143/18:**

**Hlasování: 10 pro - 0 proti - 1 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu** „Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005383 **dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým dopisem Řídícího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídící orgán IROP, že tato změna může mít vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.1.1 - SC 2.4 IROP (ve výši příspěvku EU -3.347.547,35 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018.**

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	30. 9. 2018	31. 10. 2018

## Bod 6 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ (registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005374)

### Důvodová zpráva:

Předkladatel Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná předložil dne 26. 9. 2018 v návaznosti na metodický dopis č. 20 ŘO IROP žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu „Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 9. 2018	31. 10. 2018

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 6.

### Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace. Změna může mít vliv na plnění finančního plánu Strategie ITI a v této souvislosti i plnění indikátorů, na což je ŘO IROP upozorňován.

### Usnesení č. 144/18.:

Hlasování: 10 pro - 0 proti - 1 zdržel se

***Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005374 dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým dopisem Řídicího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídicí orgán IROP, že tato změna může mít vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.1.1 - SC 2.4 IROP (ve výši příspěvku EU -2.235,076,70 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018.***

	Původní stav:	Schválená změna:
Ukončení realizace projektu	30. 9. 2018	31. 10. 2018

### Přílohy zápisu:

1. Hlasovací listina
2. Žádosti o změnu

Zapsala: Ing. Jana Krátká

.....

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA

.....