

## 24. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) ostravské aglomerace 2014-2020 - korespondenční

**Datum jednání:** 27. května 2019 – 3. června 2019

### Program:

1. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0010082
2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Pořízení vláknového laseru", CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014362
3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Zvýšení technologické vybavenosti společnosti CYPRIÁN, s.r.o. v Ostravě", CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0012932
4. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření technologického vybavení pro speciální zpracování dřeva“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014245
5. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Laboratoře virtuální reality“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005392

Dne 27. 5. 2019 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí o projednání a korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno z časového důvodu a charakteru projednávaných bodů. Hlasování probíhalo ve dnech 27. 5. – 3. 6. 2019.

### Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové mají na hlasování maximálně 5 pracovních dnů od odeslání návrhu, tj. do 3. 6. 2019. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI s hlasovacím právem.

Hlasování se zúčastnilo 9 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata.

### **Úvod k bodům 1 - 5**

Nositeli ITI bylo, v průběhu května 2019, předloženo pět žádostí o změny projektových záměrů, předložených do výzev nositele ITI č. 11. (Technologie z OPPIK), č. 22 (Zájmové vzdělávání z IROP) a č. 7 (Střední školy z IROP). Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatné změny údajů uvedených ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tyto změny projednány v ŘV ITI.

### **Bod 1 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0010082**

#### *Důvodová zpráva:*

Předkladatel Město Rychvald předložilo dne 2. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu nutnosti opakování výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 8. 2019	31. 12. 2019

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 1.*

*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 22, tj. 31. 12. 2021.

**Usnesení č. 197/24**

**Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0010082 dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 8. 2019	31. 12. 2019

## **Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Pořízení vláknového laseru", CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014362**

*Důvodová zpráva:*

Předkladatel ARCIMPEX s.r.o. předložil dne 17. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu dodatečné změny místa realizace projektu, přičemž předkladatel nový pozemek získal až 29. 4. 2019. Změna pozemku místa realizace projektu nemá vliv na Vyjádření ŘV ITI, neboť se stále jedná o katastrální území Sviadnov.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 06. 2019	30. 6. 2021

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.*

*Závěr manažera ITI:*

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 11, tj. 7. 9. 2021.

**Usnesení č. 198/24**

**Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Pořízení vláknového laseru", CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014362 dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 06. 2019	30. 6. 2021

## **Bod 3 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Zvýšení technologické vybavenosti společnosti CYPRIÁN, s.r.o. v Ostravě", CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0012932**

*Důvodová zpráva:*

Předkladatel CYPRIÁN, s.r.o. předložil dne 10. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu s ohledem na termíny výběrových řízení a termíny dodávek vybavení.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 06. 2019	31. 7. 2019

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 3.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 11, tj. 7. 9. 2021.

**Usnesení č. 199/24**

**Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Zvýšení technologické vybavenosti společnosti CYPRIÁN, s.r.o. v Ostravě", CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0012932 dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 06. 2019	31. 7. 2019

#### **Bod 4 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření technologického vybavení pro speciální zpracování dřeva“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014245**

Důvodová zpráva:

Předkladatel VITAL TREND s.r.o., předložil dne 13. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu nového vyhlášení výběrového řízení. Změna pořizované technologie nemá vliv na Vyjádření ŘV ITI.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 06. 2019	30. 11. 2019

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 4.

Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou nositele ITI č. 11, tj. 7. 9. 2021. Usnesení je formulováno tak, aby zohlednilo současný stav, kdy byl původně projektovému záměru udělen nesoulad, nicméně v současnosti je žádost již v realizaci (tzn. žádost již úspěšně prošla administrací s vydáním právního aktu). Specifická pravidla výzev OPPIK umožňují administrovat žádosti o dotaci i projektovým záměrů, kterým byl udělen nesoulad.

**Usnesení č. 199/24**

**Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 zdržel se**

**Řídící výbor ITI vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu č. 01\_17\_139 dodatečný soulad se Strategii ITI projektu „Rozšíření technologického vybavení pro speciální zpracování dřeva“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17\_139/0014245 a souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projekt dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	30. 06. 2019	30. 11. 2019

## Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Laboratoř virtuální reality“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005392

### Důvodová zpráva:

Předkladatel Moravskoslezský kraj předložil dne 27. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu s ohledem na změnu dodavatelského termínu.

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 5. 2019	31. 7. 2019

*Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 3.*

### Závěr manažera ITI:

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu byl již několikrát z objektivních důvodů posunut. Poslední požadovaná změna nemá v současnosti vliv na plnění finančního plánu ani indikátorů Strategie ITI ostravské aglomerace.

### Usnesení č. 200/24

**Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 zdržel se**

**Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Laboratoř virtuální reality“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005392 dle předložené žádosti.**

	Původní stav:	Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu	31. 5. 2019	31. 7. 2019

### Přílohy zápisu:

1. Hlasovací listina
2. Žádosti o změnu

Zapsala: Ing. Jana Krátká

.....

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA

.....