

36. jednání Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace - korespondenční

Datum jednání: 1. prosince – 8. prosince 2020

Program:

1. Žádost o změnu projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010571 „Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov“, předkladatel: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
2. Žádost o změnu projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020575 „Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence“, předkladatel: MEPAC CZ, s.r.o.
3. Žádost o změnu projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009868 „Od řemesla k technice“, předkladatel: Středisko volného času Amos, Český Těšín

Dne 1. 12. 2020 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí o projednání a korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno po dohodě s předsedou ŘV ITI z důvodu aktuální epidemiologické situace. Jednalo se o materiály, které musely být projednány do konce tohoto roku a jejich povaha dovoluje projednání korespondenční formou. Hlasování probíhalo ve dnech 1. 12. – 8. 12. 2020.

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové mají na hlasování minimálně 5 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu, tj. do 8. 12. 2020. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI s hlasovacím právem. Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude všem členům ŘV ITI elektronickou cestou zaslán celkový výsledek hlasování.

1. Žádost o změnu projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010571 „Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov“, předkladatel: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Důvodová zpráva:

Dne 19. 11. 2020 byla nositeli ITI předložena žádost Základní školy, Lesní 190 v Jablunkově o změnu projektu, prodloužení realizace projektu do poloviny příštího roku z důvodu prodloužení termínu dodávky vybavení. Žadatel uvádí, že komplikace nastala v důsledku nutnosti opakování výběrového řízení a současné situace okolo pandemie COVID-19. Žádost o změnu zaslaná žadatelem je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Usnesení č. 299/36

Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010571 „Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov“ dle předložené žádosti.



	Původní stav:	Schválená změna:
UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	31. 12. 2020	30. 6. 2021

2. Žádost o změnu projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020575 „Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence“, předkladatel: MEPAC CZ, s.r.o.

Důvodová zpráva:

Dne 5. 11. 2020 byla nositeli ITI předložena žádost firmy MEPAC CZ, s.r.o. o změnu projektu, prodloužení realizace projektu do poloviny roku 2023 z důvodu současné situace okolo pandemie COVID-19. Z výše uvedeného důvodu byly a jsou veškeré práce časově opožděny. Žádost o změnu zaslaná žadatelem je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Usnesení č. 300/36

Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020575 „Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence“ dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	31. 12. 2022	30. 6. 2023

3. Žádost o změnu projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009868 „Od řemesla k technice“, předkladatel: Středisko volného času Amos, Český Těšín

Důvodová zpráva:

Dne 1. 12. 2020 nositel ITI obdržel žádost střediska volného času o změnu projektu, prodloužení realizace projektu do 31.3.2021 z důvodu prodloužení vývěrového řízení a s tím spojené dodávky vybavení. Prodloužení ukončení realizace ukončení projektu nemá negativní vliv na řízení Strategie ITI. Žádost o změnu zaslaná žadatelem je přílohou č. 3 tohoto materiálu.

Usnesení č. 301/36

Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009868 „Od řemesla k technice“ dle předložené žádosti.

	Původní stav:	Schválená změna:
UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	31. 12. 2020	31. 3. 2021

Přílohy zápisu:

Hlasovací listina

1. Žádost o změnu projektu ZŠ Jablunkov
2. Žádost o změnu projektu firmy MEPAC CZ, s.r.o.
3. Žádost o změnu projektu SVČ Amos, Český Těšín

Zapsala: Ing. Jana Krátká

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA

