

## 10. jednání poradní skupiny Atraktivnější a kulturnější region RSK MSK a ITI

Datum jednání: 17.10.2025, 10:00 – 11:30 hod.

Místo jednání: Magistrát města Ostravy, místnost č. 251

### Program:

Zahájení

1. Projednání žádosti o změnu před vydáním vyjádření ŘV – opatření Infrastruktura a vybavení pro muzea
2. Projednání záměru pro vydání Vyjádření ŘV – opatření Infrastruktura cestovního ruchu
3. Projednání žádosti o změnu před vydáním vyjádření ŘV – opatření Kulturní památky
4. Informace k plnění strategie v jednotlivých opatřeních
5. Přesun volné alokace
6. Závěr

*Přítomní členové PS: 8 členů (100% účast z celkem 8 členů), PS byla usnášeníschopná  
Seznam přítomných účastníků je Přílohou č. 1 zápisu*

### Zahájení

**Magdaléna Divínová** přivítala účastníky na jednání poradní skupiny Atraktivnější a kulturnější region (dále jen PS) a konstatovala usnášeníschopnost PS. Upozornila, že pro účely vyhotovení zápisu je z průběhu jednání pořizován audio záznam. Všichni členové PS byli upozorněni, že v případě, kdy jsou ve střetu zájmů, ohlásí tuto skutečnost na začátku jednání a zdrží se hlasování u těch bodů, kde ke střetu zájmů dochází.

Dále představila program jednání. Znění projednávaných projektových záměrů byla odeslána členům PS s dostatečným předstihem jako podklady pro jednání.

### Bod 1 – Projednání žádosti o změnu před vydáním vyjádření ŘV – opatření Infrastruktura a vybavení pro muzea

**M. Divínová uvedla**, že na následujícím jednání bude Řídícímu výboru předložena jedna žádost o vyjádření k žádosti o změnu v opatření Infrastruktura a vybavení pro muzea, a to pro projekt „**Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje**“, žadatele MS Kraj. U projektu došlo k prodlevě v celkové administrativě veřejné zakázky, jelikož posuzování podaných nabídek bylo velmi zdlouhavé a čekalo se na doložení splnění kvalifikací vybraných dodavatelů. Navíc jedna z částí VZ byla zrušena, u další části VZ odstoupil uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou a po vybrání dalšího uchazeče se opět čekalo na doložení splnění kvalifikací. Původní termín realizace projektu musí být posunut z 11/2026 na 08/2027, čímž současně dojde i ke změně finančního plánu v letech.

**M. Divínová** vyzvala k hlasování.

**Hlasování: 7 pro - 0 proti – 1 zdržel se**

**Usnesení: 1/10**

**Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO schválit podstatnou změnu strategického projektu Programového rámce IROP v jeho opatření 8. Infrastruktura a vybavení pro muzea:**

- „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“, ITIOMO/3.7.1/025/IROP/07/0233; předkladatel: Moravskoslezský kraj

**dle předložené žádosti.**

Střet zájmu nahlásila a zdržela se hlasování L. Ševčíková

## **Bod 2 – Projednání žádosti o změnu před vydáním vyjádření ŘV – opatření Infrastruktura cestovního ruchu**

**M. Divínová** uvedla, že PS jsou předloženy k projednání dva záměry na strategické projekty, které jsou ve stavu připravenosti pro podání žádosti o podporu do systému ISKP a žádají o vydání Vyjádření ŘV SOMO.

V poradní skupině je nutné projednat aktualizované záměry v případech, kdy se významně posunuje harmonogram realizace nebo dochází k významné změně finančního plánu v letech s vlivem na finanční plán oproti původnímu záměru na strategický projekt.

Prvním představeným projektem, který je připraven podat žádost do systému ISKP21+ je projekt „**Turistické Informační Centrum Svinov**“, jehož předkladatelem je Černá louka s.r.o.

Záměr byl zařazen do programového rámce na základě výzvy nositele ITI SOMO č. 36 Infrastruktura cestovního ruchu III. U záměru bylo posunut termín ukončení realizace projektu z 12/2025 na 12/2026 z důvodu čekání na zařazení projektu do Projektového rámce IROP.

**M. Divínová** vyzvala k hlasování.

**Hlasování: 7 pro - 0 proti – 1 zdržel se**

**Usnesení: 2/10**

**Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO schválit vydání Vyjádření Řídicího výboru SOMO k předloženému projektovému záměru z programového rámce IROP, jeho opatření č 9. Veřejná infrastruktura cestovního ruchu:**

- „Turistické Informační Centrum Svinov“, ITIOMO/3.7.1/036/IROP/07/0287; předkladatel: Černá louka s.r.o.“

**dle vyhodnocení předloženého projektového záměru.**

Střet zájmu nahlásila a zdržela se hlasování D. Zárodňanská



**M. Divínová** informovala, že dalším žadatelem o vydání vyjádření Řídícího výboru SOMO bude město Bílovec pro projekt **Pokračující obnova bíloveckého zámku „Od hradu k zámku“**. V záměru byla navýšena částka dotace o 10 %. Navýšení je možné z důvodu volné alokace v opatření. U projektu došlo k časové prodlevě, která byla způsobena nutným archeologickým průzkumem a z něj plynoucí nutnosti přepracování projektové dokumentace. **D. Halátek** informoval PS o podrobnostech spojených s průzkumem, díky kterému byly v prostorách zámku objeveny nové artefakty včetně původní gotické zástavby a díky kterému dojde ke zkvalitnění projektu – rozšíření původně plánované expozice a projekt se stane unikátním a ojedinělým objektem v rámci MS kraje. Z důvodů spojených s archeologickým průzkumem dále dojde k termínu realizace projektu z 05/2027 na 11/2027. U projektu byl doplněn indikátor 910 052 „Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu“, který v době předkládání projektu nebyl znám.

**M. Divínová** vyzvala k hlasování.

**Hlasování: 8 pro - 0 proti – 0 zdržel se**

**Usnesení: 3/9**

**Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídícímu výboru SOMO schválit vydání Vyjádření Řídícího výboru SOMO k předloženému projektovému záměru z programového rámce IROP, jeho opatření č. 6 Kulturní památky:**

- „Pokračující obnova bíloveckého zámku „Od hradu k zámku“, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0109; předkladatel: město Bílovec

**dle vyhodnocení předloženého projektového záměru.**

Po hlasování opustil jednání O. Slach.

#### **Bod 4 – Informace k plnění strategie v jednotlivých opatřeních**

**M. Divínová** informovala členy PS o průběžném stavu dalších strategických projektů v opatřeních týkajících se této PS. V opatření **Památky** zbývá poslední projekt, který bude podávat žádost o dotaci, všechny ostatní projekty jsou již v realizaci. V tuto chvíli je již jasné, že v tomto opatření dojde k úspoře minimálně 15 015 046,63 Kč. Z tohoto důvodu mohla být navýšena částka alokace projektu „Pokračující obnova bíloveckého zámku „Od hradu k zámku““ a na příštím jednání Poradní skupiny budou řešeny možnosti realokace zbývajících částky.

V opatření **Infrastruktura cestovního ruchu** je již ukončen jeden projekt, 4 projekty mají vydán právní akt, 1 projekt je doporučen k financování s výhradou a u 1 projektu byla podána žádost o dotaci. Dalším žadatelem o dotaci bude projekt „Turistické informační centrum Svinov“. Zbývajících dva projekty plánují podat žádost o vyjádření Řídícího výboru na jeho prosincovém zasedání. V současné chvíli je v tomto opatření volná alokace ve výši 14 248 132,43 Kč a oslovil nás jeden zájemce o přihlášení do výzvy. Z toho důvodu bude na příštím jednání PS předložena možnost vyhlášení nové výzvy v tomto opatření a bude projednána možnost realokace.

V opatření **Muzea** jsou tři projekty s právním aktem / v realizaci, dva projekty s vyjádřením ŘV SOMO, které by měly do 21.11.2025 podat žádost o dotaci, a projekt „Revitalizace návštěvnických a expozičních prostor Ostravského muzea a tvorba nových stálých expozic“ žadatele Ostravské muzeum, u kterého došlo k významnému posunu v realizaci. PS byla informována o okolnostech, které vedly k tak významnému posunu při realizaci i aktuálním stavu projektu. Předkladatel zatím předpokládá, že i přes problémy, které realizaci projektu provázejí bude ukončen včas.

V opatření **Knihovny** byla vyčerpána celá částka alokace, kdy 3 projekty již byly úspěšně ukončeny, jeden je v realizaci a jeden získal vyjádření ŘV SOMO a bude podávat žádost o dotaci. Zbývající dva projekty Rekonstrukce knihovny Petra Bezruče v Opavě se připravují k realizaci. **M. Bayerová** doplnila informaci, že u projektu „Rekonstrukce Knihovny Petra Bezruče v Opavě – pobočka Kateřinky“ je možné jeho odstoupení. Z toho důvodu by se změnila plánované možnosti realokace v opatřeních. Nositel ITI přislíbil, že prověří informaci, zda projekt bude odstupovat od realizace a současně prověří absorpci v opatření **Knihovny**, jelikož byl osloven ze strany dvou zájemců o přihlášení do výzvy. Možnosti absorpce a případné realokace bude předmětem konzultace s řídicím orgánem IROP a následné diskusi v rámci poradní skupiny.

**Bod č. 5 – Přesun volné alokace** byl zrušen a bude předmětem jednání další PS.

## Závěr

Další jednání PS bylo naplánováno na pátek 28.11.2025 od 10 hod v prostorách Magistrátu města Ostrava.

**M. Divínová** poděkovala všem za spolupráci a za účast na jednání PS.

## Přílohy:

1. Seznam přítomných účastníků

Příloha č. 1: **Seznam účastníků on-line jednání**

Č.	Jméno a příjmení	Organizace
1	Jiří Krist	MAS Opavsko
2	Ondřej Slach	Ostravská univerzita
3	Táňa Zimermanová, zástupce	Moravian-Silesian Tourism s.r.o.
4	Dalibor Kvita	MAS Lašsko
5	Dalibora Halátek	Národní památkový ústav
6	Lucie Ševčíková	Odbor reg. rozvoje a cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj
7	Daniela Zarodňanská	Odbor kultury a školství, Magistrát města Ostravy
8	Markéta Beyerová	Knihovna Petra Bezruče v Ostravě
9	Dagmar Vdolečková	Magistrát města Ostravy
10	Barbora Kučerová	Magistrát města Ostravy
11	Magdaléna Divínová	Magistrát města Ostravy

Zapsala: Magdaléna Divínová

Schválila: Dagmar Vdolečková

