lTI INTEGROVANA TERITORIALNI INVESTICE
OSTRAVSKE METROPOLITNi OBLASTI

X Zapis

6. jednani poradni skupiny Atraktivnéjsi a kulturnéjsi region RSK MSK a ITI

Datum jednani: 2.10. 2024, 10:00 — 11:30 hod.
Misto jednani: Magistrat mésta Ostravy, mistnost ¢. 251
Program:

Uvod

1. Zména projektu Obnova Grossmannovy vily v Ostravé

2. Zména projektu Modernizace Turistického informacniho centra Bilovec

3. Informace o aktudlnim stavu jednotlivych opatfeni — Pamadtky, Knihovny, Muzea, Infrastruktura
turistického ruchu

Zavér
Pritomni ¢lenové PS: 6 clen(i (75% ucast, celkem 8 ¢lendi)
Seznam pritomnych ucastnik( je prilohou C. 1 zdpisu
Uvod

S. Salavova privitala Ucastniky na jednani poradni skupiny (ddle jen PS) a konstatovala usnasenischopnost PS.
Predstavila program jedndni. Zaroven informovala, Ze je pofizovan audio zdznam, vyhradné pro ucely
vyhotoveni zdpisu. VSichni ¢lenové PS byli upozornéni, Ze v ptipadé, Ze jsou ve stfetu zajmu, ohlasi tuto
skutecnost na zacatku jednani a zdrzi se hlasovani u téch bod(, kde jsou ve stfetu zajmu.

Bod 1 — Zména projektu Obnova Grossmannovy vily v Ostravé

S. Salavova uvedla, Ze u projektu je tfeba projednat zménu hodnoty indikatoru.

Plavodni hodnota indikatoru 910 052 vychazela z kvalifikovaného odhadu budouciho provozovatele objektu
vily Cerné louky s.r.o., tj. spole¢nosti zaloZené statutarnim méstem Ostrava, kdy predikce navitévnosti se
odvijela ze zkugenosti s navitévnosti obdobnych pamatek nachazejicich se na izemi Ceské republiky.

V breznu 2024 byla ukoncena stavebni ¢ast obnovy Grossmannovy vily a v dubnu 2024 byl spustén jeji
predbéiny provoz. V druhé fazi obnovy bude pofizena audiovizudlni technika a vybaveni interiéru vily.
Plvodni vybaveni bude zhotoveno v podobé, aby pfiblizilo navstévnikim plvodni atmosféru a zafizeni
objektu. Z divodu snahy zptistupnéni vily verejnosti v co nejkratsim terminu, doslo k otevreni vily jesté pred
samotnym ukonéenim projektu.

Novy odhad poctu navstévnikl vychazi z dosavadni ndvstévnosti v nékolika predeslych mésicich po otevreni
pamatky verejnosti a pohybuje se v priméru okolo 1 000 osob za mésic. Aktualni odhad vySe poctu
navstévnikl bere v potaz i predpokladané nasyceni poptavky po prvotnich prohlidkach i se zohlednénim, zZe
po dovybaveni interiéru vily Ize predikovat drobny narust ndvstévnosti.

Ve vazbé na vyse uvedené okolnosti Zada predkladatel o snizeni indikatoru ,,Pocet navstévnikl podporenych
lokalit v oblasti kultury a cestovniho ruchu” z plivodné predikovanych 30 000 navstévnikd za rok na 15 000
navstévnikd za rok.

Z pohledu nositele ITlI vtomto neindikujeme zasadni problém, jelikoZz indikator je vysledkovy, ktery je
prabézné vyhodnocovan IROP, ale v jejich pfipadé nema jejich neplnéni dopad na nositele ve formé sankci.
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Hlasovani: 5 pro — 0 proti— 1 zdrZel se
Usneseni: 1/6
Poradni skupina Atraktivnéjsi a kulturnéjsi region doporucuje Ridicimu vyboru SOMO souhlasit s
podstatnou zménou projektu “Obnova Grossmannovy vily v Ostravé” ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0075,
dle predloZené Zadosti.

Stfet zdjmu nahldsila Daniela Zdrodrianskd

Bod 2 — Zména projektu Modernizace Turistického informacniho centra Bilovec

S. Salavova uvedla, Ze u projektu je tfeba projednat zménu harmonogramu projektu, kterd ma vliv na
financni plan projektu.

Z dlvodu personalnich zmén na postu feditele turistického centra Bilovec a také z ddvodu nutnosti
projednani projektu s pamatkari, doslo ke zpoZdéni pripravy projektu. Z toho divodu Zada predkladatel o
posunuti terminu ukonceni realizace z pavodniho data 09/2024 na 09/2025. D. Halatek dodal, Ze je pravda,
Ze kolegové z pamatkového ustavu provadéli podrobnéjsi vyzkum, ktery mohl realizaci projektu prodlouzit.

Hlasovani: 6 pro — 0 proti — 1 zdrZel se
Usneseni: 2/6
Poradni skupina Atraktivnéjsi a kulturnéjsi region doporucuje Ridicimu vyboru SOMO souhlasit s

podstatnou  zménou  projektu  “Modernizace  Turistického informacniho centra  Bilovec”
ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0117, dle pFedloZené Zddosti.

Bod 3 - Informace o aktualnim stavu jednotlivych opatfeni — Pamatky, Knihovny, Muzea,
Infrastruktura turistického ruchu

S. Salavova predstavila ¢lenim poradni skupiny aktudlini stav Cerpani jednotlivych opatfeni programového
ramce IROP v gesci poradni skupiny a podanych jednotlivych projekt(, pfipadna rizika a mozné Uspory.

Pamatky

Aktudlni Uspora v rdmci opatreni je cca 2. mil. K¢ alokace EU. Dalsi Uspory v ramci realizace projektd zatim
nejsou predpokladany.

D. Vdoleckova uvedla, Ze pokud by uUspora zlstala vtéto vysi, pak neni ucelné na tak nizkou ¢&astku
vyhlasovat vyzvu. Uvedla, Ze v ramci ITIl, neni mozné prevadét prostfedky mezi jednotlivymi opatienimi. Je
vSak mozné ¢ast alokace zkusit vyménit s jinymi ITI, kterym by se uvolnila ve stejném opatieni. VZdy ale tak,
Ze stejnou castku alokace, kterou poptava, nabidne v jiném opatfeni, které nevycerpa. Posledni projekt,
ktery zbyva v ramci opatreni je ,Pokracujici obnova biloveckého zdmku , Od hradu k zamku®.” Ptipravu
projektu zdrzel archeologicky prizkum, ktery je vsak jiz ukonéen a probiha dalsi pfiprava projektu.

Knihovny

V ramci tohoto opatieni je schvaleno 5 projektl, ztoho 4 jiz maji podanou Zadost o dotaci v ISKP21+.
U posledniho projektu predkladatele statutarniho mésta Frydek Mistek probiha pfiprava projektu. Jedna se o
rekonstrukci dvou pobocek, jedna je jiz zrealizovanda, u druhé probiha pfiprava projektové dokumentace.
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Nicméné projekt vnimame jako rizikovy z ¢asového hlediska, jelikoZ ptiprava projektu se neustale prodluzuje.
Projekt je neustdle monitorovan.

V tuto chvili je jiz v ramci opatfeni Uspora cca 9 mil. K¢ alokace EU. V budoucnu je tedy pravdépodobnost
vyhlaseni nové vyzvy, pfipadné vymeéna s jinymi ITI.

Opravnénymi zadateli jsou knihovny, které maji regiondlni funkci, mohou to byt i pobocky knihovny
s regionalni funkci. L. Sevcikovad upozornila, Ze po povodnich je pravdépodobné, ie budou mit zdjem
knihovny v Opavé (Katefinky) nebo v Krnové.

Muzea

V ramci opatieni schvaleno 7 projektd, z toho 3 projekty jiz maji podanou Zadost o dotaci v ISKP21+ (jedna se
o projekty Moravskoslezského kraje). U dalsich projektl probiha pfiprava (projekty muzeum Hlucin,
Ostravské muzeum a Narodni zemédélské muzeum). Projekt mésta Jablunkova, je v tuto chvili pozastaven,
protozZe alokace EU projektu byla snizena na 0.

V pfipadé, Ze se v ramci ostatnich opatfeni nepodafi vyCerpat veskerou alokaci, pokusi se nositel vyménit
s ostatnimi ITl a ziskat vy$$i alokaci do opatfeni Muzea. Clenové poradni skupiny se zeptali, zdali by
v takovém pripadé nemohly byt podporeny radéji projekty, kterym se sniZovala alokace. D. Vdoleckova
upozornila na to, Ze tento postup neni mozny.

Infrastruktura cestovniho ruchu

V ramci opatreni bylo schvaleno 13 projektd. V tuto chvili ma manaZer ITI avizo, Ze 3 projekty chtéji
odstoupit (Bohumin, Havifov a Hradec nad Moravici). V rdmci opatfeni vznika Uspora na alokaci EU necelych
9 mil. K& Absorpce v ramci ostravské metropolitni oblasti neni pfilis velkd. Na podzim 2023 byl zjistovan
zdjem o realizaci zdmér( v ramci opatreni. Zajem projevili jen obec Studénka, kterd nakonec projekt
realizovat nechce, a Dolni oblast Vitkovic. Po povodnich je vSak moZné, Ze bude vice turistickych
informacnich center, které by prostfedky vyuzily (napf. TIC Ostrava Svinov, pfipadné dalsi v zasazenych
oblastech). T. Zimermanova zminila také pripravovany projekt v Horni Suché — Skipova véz.

Zavér
S. Salavova podékovala vSem za Ucast na jednani PS.

Prilohy:
1. Seznam pritomnych uUcastnik(
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Ptiloha ¢. 1
Seznam pFitomnych ucastniki

C. Jméno a pfijmeni Organizace
1 Ondfrej Slach Ostravska univerzita
2 Dalibor Halatek Ndarodni pamatkovy Ustav
3 Tana Zimermanova MS Turism
4 Lucie Sevéikova Moravskoslezsky kraj
5 Jiri Krist MAS Opavsko
6 Daniela Zarodnanska Magistrat mésta Ostravy
7 Simona Salavova Magistrat mésta Ostravy
8 Dagmar Vdoleckova Magistrat mésta Ostravy
9 Barbora Kucerova Magistrat mésta Ostravy
10 | Jifi Svobodnik Magistrat mésta Ostravy
Zapsala: Simona Salavova
Schvalil: Dagmar Vdoleckova
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