

1. jednání Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti (ŘV SOMO) 2021-2027 – korespondenční

Datum jednání: 12. – 19. července 2022

Program:

1. Zpráva o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014–2020 za období 1. 1. - 30. 6. 2022,
2. Organizační a různé
 - 2.1. Schválení změny složení ŘV SOMO
 - 2.2. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 „**SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech**“, předkladatel: Ostravská univerzita
 - 2.3. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407 „**Inovativní a aditivní technologie výroby**“, předkladatel: Ostravská univerzita
 - 2.4. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0016245 „**Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek**“, předkladatel: Ostravská univerzita

Dne 12. 7. 2022 byli členové Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti (dále jen ŘV SOMO) emailem osloveni s žádostí o projednání a následné korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno po dohodě s předsedou řídicího výboru z důvodu povahy projednávaných materiálů. Korespondenční hlasování bylo avizováno na jednání Řídicího výboru ITI dne 1.6.2022, které se uskutečnilo na Slezskoostravském hradě.

Jedná se o poklady k materiálům:

- Zpráva o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014–2020,
- Tabulka se složením ŘV SOMO,
- 3 žádosti o změnu projektu (2 x dlouhodobá mezisektorová spolupráce, 1 x modernizace silnice).

Hlasování probíhalo ve dnech 12. 7. – 19. 7. 2022 včetně, a to pouze korespondenční formou.

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV SOMO, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové mají na hlasování minimálně 5 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu, tj. do 19. 7. 2022. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV SOMO s hlasovacím právem. Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude všem členům ŘV SOMO elektronickou cestou zaslán celkový výsledek hlasování.

Pokud usoudíte, že u některého z bodu jste ve střetu zájmu (jste zástupce organizace/zřizovatele, která do výzvy předložila projektový záměr), prosíme o zaškrtnutí pole „zdržel/a“. V jiném případě Vás prosíme o zaškrtnutí jednoho ze zbylých polí „pro“ či „proti“. Je nutné hlasování ke každému jednotlivému bodu zvlášť. K jednotlivým hlasováním je možno připojit i vlastní komentář.



Bod 1 – Zpráva o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014–2020 za období 1. 1. – 30. 6. 2022

Každoročně v tomto období je nositel ITI povinen předložit zprávu o plnění strategie ITI. Ve sledovaném období nebyla vyhlášena výzva Nositele ITI (všechny alokace již byly vyhlášeny, a to do 31. 12. 2021).

Plné znění Zprávy o plnění integrované strategie je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Usnesení č. 1/1:

Řídicí výbor SOMO schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 **dle předloženého materiálu.**

Bod 2 – Organizační a různé

Do bodu organizační a různé byly zařazeny 3 žádosti o změnu projektu a změna ve složení ŘV SOMO.

2.1. Schválení změny složení ŘV SOMO

Důvodová zpráva:

Vysoká škola báňská – technická univerzita je řádným členem ŘV SOMO. Manažer ITI obdržel žádost o renominaci člena v řídicím výboru za výše uvedenou instituci. Rektora **prof. RNDr. Václava Snášela, CSc.** nahradí prorektor pro strategii a spolupráci **prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.**

Návrh nového složení ŘV SOMO je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Usnesení č. 2/1:

Řídicí výbor SOMO schvaluje složení Řídicího výboru SOMO dle předloženého materiálu.

2.2. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“, předkladatel: Ostravská univerzita

Důvodová zpráva:

Dne 27. 5. 2022 byla Nositeli ITI doručena žádost o změnu – prodloužení délky projektu z 52 měsíců na 58 měsíců. Předkladatel v rámci vydaného Vyjádření o souladu ŘV ITI měl ukončit realizaci projektu do 31.12.2022, nově požaduje ukončení projektu do 30.6.2023. Prodloužení termínu realizace je zdůvodněno v příloze č. 3 tohoto materiálu. Důvodem prodloužení jsou problémy v realizaci souvisejících s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19. (Nový termín realizace je v souladu s novými podmínkami Řídicího orgánu OP VVV).

Dále žadatel předkládá žádost o snížení indikátoru 2 15 02, ale tento indikátor na úrovni Nositele ITI není sledován, proto indikátor nebyl součástí vyjádření o souladu a nebude předmětem korespondenčního jednání.



Žádost o změnu projektu je přílohou č. 3 tohoto materiálu.

Usnesení č. 3/1:

Řídící výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ **dle předložené žádosti.**

HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	Původní stav:	Schválená změna:
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	1.9.2018 – 31.12.2022	1.9.2018 – 30.6.2023

2.3. Žádost o změnu Vyjádření Řídícího výboru ITI k projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407 „Inovativní a aditivní technologie výroby“, předkladatel: VŠB-TUO

Důvodová zpráva:

Dne 4. 7. 2022 byla Nositeli ITI doručena žádost o změnu – snížení indikátoru **2 02 13 Odborné publikace ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků**. Původně měl žadatel nastaveno plnění tohoto indikátoru na hodnotu 25 publikací.

Z důvodu celosvětové pandemie, díky přísně nastaveným podmínkám pro cestování, koncem února naplnil tento indikátor ze 44 %, tj. 11 publikací. Vzhledem k tomu, že ukončení projektu je naplánováno ke konci roku 2022, je nepravděpodobné, že bude schopen indikátor naplnit ze 100 %.

Z uvedeného důvodu žadatel žádá o prodloužení termínu ukončení projektu z 31.12.2022 do 30.6.2023, což umožňuje Řídící orgán OP VVV. Prodloužení termínu umožní naplnit indikátor ze 100 %.

Dále žádá o odsouhlasení vytvoření nových investičních položek rozpočtu, ty však nejsou součástí vyjádření o souladu a nebude tedy předmětem korespondenčního jednání.

Žádost o změnu projektu je přílohou č. 4 tohoto materiálu.

Usnesení č. 4/1:

Řídící výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407 „Inovativní a aditivní technologie výroby“ **dle předložené žádosti.**

HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	Původní stav:	Schválená změna:
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	31. 12. 2022	30. 6. 2023

2.4. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0016245 „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“, předkladatel: Ostravská univerzita

Důvodová zpráva:

Dne 14. 6. 2022 byla Nositeli ITI doručena žádost o změnu – sloučení dvou žádostí o platbu do jedné. Z důvodu pozdějšího zahájení stavby je komplikované naplnit podmínku stanovenou ve vyjádření o souladu. První žádost o platbu – průběžná, měla být podána nejpozději do 30.9.2022 a to ve výši min. 50 % z požadované dotace.

Z důvodu problémů v realizacích projektů souvisejících s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 ustoupil Řídicí orgán IROP od ročního sledování plnění finančních ukazatelů Nositeli ITI, z tohoto důvodu není nutné trvat ze strany Nositele ITI na průběžném financování projektů s vyšším finančním plněním.

Žádost o změnu projektu je přílohou č. 5 tohoto materiálu.

Usnesení č. 5/1:

Řídicí výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu

CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0016245 „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“ **dle předložené žádosti.**

HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	Původní stav:	Schválená změna:
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU	2.8.2021 – 30.11.2022 (max. do 30.6.2023)	2.8.2021 – 30.11.2022 (max. do 30.6.2023)
MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI	Průběžné financování ve výši 50% požadované dotace do 30.9.2022 Jedná se o součet požadované dotace plánovaných žádosti o dotaci s termíny do 30.9.2022	-

Přílohy zápisu:

1. Zpráva o plnění Strategie ITI ostravské aglomerace s přílohami
2. Složení ŘV SOMO
3. Žádost o změnu – Ostravské univerzita
4. Žádost o změnu – VŠB-TUO
5. Žádost o změnu – MSK
6. Hlasovací listina