

## 25. jednání Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti (ŘV SOMO) 2021-2027 – korespondenční

Datum jednání: 16.– 23. července 2025

### Program:

1. Žádost o aktualizované Vyjádření Řídicího výboru o souladu strategického projektu se Strategií OMO – opatření Sociální služby
2. Žádost o Vyjádření Řídicího výboru SOMO ke změnám integrovaných projektů – opatření Památky
3. Žádost o Vyjádření Řídicího výboru SOMO ke změnám integrovaných projektů – opatření Sociální služby

Dne 16.7.2025 byli členové Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti (dále jen ŘV SOMO) e-mailem osloveni s žádostí o korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno po dohodě s předsedou ŘV SOMO z důvodu povahy projednávaných materiálů.

### Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV SOMO, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové mají na hlasování maximálně 5 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu, tj. do 23. 7. 2025. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV SOMO s hlasovacím právem. Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude všem členům ŘV SOMO elektronickou cestou zaslán celkový výsledek hlasování.

Pokud usoudíte, že jste u některého z bodů ve střetu zájmu (jste zástupce organizace/zřizovatele, která do výzvy předložila projektový záměr), prosíme o zaškrtnutí pole "zdržel/a". V jiném případě Vás prosíme o zaškrtnutí jednoho ze zbylých polí „pro“ či „proti“. Je nutné hlasování ke každému jednotlivému bodu zvlášť. K jednotlivým hlasováním je možno připojit i vlastní komentář.

### **Bod 1 - Žádost o aktualizované Vyjádření Řídicího výboru o souladu strategického projektu se Strategií OMO – opatření Sociální služby**

#### *Důvodová zpráva:*

V rámci jednání ŘV SOMO je předložena jedna žádost o aktualizaci Vyjádření řídicího výboru o souladu projektu se strategií (dále jen vyjádření) pro záměr **Denní stacionář MIKASA - vybudování nových prostor pro poskytování služby**, který byl zařazen do programového rámce IROP v opatření č. 5 Infrastruktura sociálních služeb. V průběhu hodnocení žádosti o podporu v ISKP21+ došlo ke změně termínu ukončení realizace z původního data 12/2025 na 06/2026 a s tím související změnu finančního

plánu. Změna byla vyvolána tím, že dosud nebylo vydáno stavební povolení, a proto nebyl vydán právní akt. Není tak možné podat žádost o platbu a projekt realizovat projekt v původně předpokládaných termínech. Předpoklad vydání stavebního povolení je 09/25 a celý proces včetně podání žádostí o platbu je o 6 měsíců prodloužen.

*Aktualizovaný záměr a jeho vyhodnocení manažerem ITI je přílohou č. 1 tohoto materiálu.*

**Hlasování: 10 pro – 0 proti – 5 zdržel se**

**Usnesení č. 234/25:**

**Řídící výbor SOMO konstatuje, že projektový záměr:**

- *Denní stacionář MIKASA - vybudování nových prostor pro poskytování služby, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0004; předkladatel: MIKASA z.s.*

**přispívá k naplnění integrované strategie Ostravské metropolitní oblasti a zároveň ŘV SOMO konstatuje soulad tohoto projektového záměru s integrovanou strategií Ostravské metropolitní oblasti dle předloženého projektového záměru.**

*Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování I. Ivan*

## **Bod 2 – Žádost o Vyjádření Řídícího výboru SOMO ke změnám integrovaných projektů – opatření Památky**

*Důvodová zpráva:*

Vydávání „Vyjádření Řídícího výboru SOMO k žádosti o změnu integrovaného projektu“ probíhá u projektů v realizaci (s vydaným právním aktem). Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu předložil předkladatel strategického projektu z programového rámce IROP v opatření č. 6 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví. Předmětem změn je posun ukončení realizace projektu a na to navazující změna finančního plánu z důvodu komplikovaného výběrového řízení na vybavení a současně časové náročnosti vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, před kterým nebylo možné předložení žádosti o platbu dle původního plánu. Současně dochází ke snížení objemu dotace EU v návaznosti na upřesnění financování projektu v systému ISKP21+.

*Žádost o změnu a její vyhodnocení je přílohou č. 2 tohoto materiálu.*

**Hlasování: 10 pro – 0 proti – 5 zdržel se**

**Usnesení č. 235/25:**

**Řídící výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu Obnova Grossmannovy vily v Ostravě; ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0075, předkladatel: Statutární město Ostrava, dle předložené žádosti.**

|   | Původní stav:                                   | Schválená změna:  |
|---|---|---|
| Změna finančního plánu v jednotlivých letech (spolufinancování EU v Kč) | 2025: 85 000 000,- Kč<br>2026: 35 224 571,51 Kč | 2025: 0,00<br>2026: 97 003 884,90 Kč<br>2027: 6 675 695,44 Kč |

*Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování J. Dohnal*

### **Bod 3 – Žádost o Vyjádření Řídícího výboru SOMO ke změnám integrovaných projektů – opatření Sociální služby**

*Důvodová zpráva:*

Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu předložil předkladatel strategického projektu z programového rámce IROP v opatření č. 5 Infrastruktura sociálních služeb. Předmětem změn je posun ukončení realizace projektu a na to navazující změna finančního plánu, a to v důsledku časové náročnosti schvalování a zpracování projektové žádosti a vydání právního aktu ze strany ŘO IROP.

*Žádost o změnu a její vyhodnocení je přílohou č. 3 tohoto materiálu.*

**Hlasování: 11 pro – 0 proti – 4 zdržel se**

**Usnesení č. 236/25:**

**Řídící výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu Zlepšení pracovních podmínek a dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, terénních programů a NZDM na Opavsku a Krnovsku; ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0157, předkladatel: EUROTOPIA.CZ, o.p.s., dle předložené žádosti.**

|   | Původní stav:                       | Schválená změna:                       |
|---|-------------------------------------|--|
| Změna finančního plánu v jednotlivých letech (spolufinancování EU v Kč) | 2025: 1 367 342,30 Kč<br>2026: 0 Kč | 2025: 0,00 Kč<br>2026: 1 367 342,30 Kč |

**Přílohy podkladu:**

**Příloha č. 1** *Předložený záměr a jeho hodnocení pro vydání Vyjádření v opatření Infrastruktura sociálních služeb.*

**Příloha č. 2** *Předložený záměr a jeho hodnocení pro vydání Vyjádření v opatření Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví*

**Příloha č. 3** *Předložený záměr a jeho hodnocení pro vydání Vyjádření v opatření Infrastruktura sociálních služeb*

