

16. jednání Poradní skupiny Strategie Ostravské metropolitní oblasti Propojenější a chytřejší region 2021-2027 – korespondenční

Datum jednání: 30. července – 6. srpna 2025

Program:

1. Žádost o změnu integrovaného projektu programového rámce OPD – opatření Telematika na městské silniční síti

Dne 30. 7. 2025 byli členové Poradní skupiny Propojenější a chytřejší region emailem osloveni s žádostí o projednání a následné korespondenční hlasování k zaslanému materiálu. Ke korespondenčnímu hlasování je přistoupeno po dohodě s Manažerem SOMO z důvodu povahy projednávaného materiálu.

Hlasování proběhlo ve dnech **30. 7. – 6. 8. 2025.**, a to pouze korespondenční formou.

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu PS SOMO

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové PS SOMO, z hlasování jsou vyloučeni náhradníci. Členové mají na hlasování 5 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu, tj. do 6. 8. 2025. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů PS SOMO s hlasovacím právem. Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude všem členům elektronickou cestou zaslán celkový výsledek hlasování.

Pokud usoudíte, že u některého z bodu jste ve střetu zájmu (jste zástupce organizace/zřizovatele, která do výzvy předložila projektový záměr), prosíme o zaškrtnutí pole "zdržel/a". V jiném případě Vás prosíme o zaškrtnutí jednoho ze zbylých polí „pro“ či „proti“. Je nutné hlasování ke každému jednotlivému bodu zvlášť. K jednotlivým hlasováním je možno připojit i vlastní komentář.

Bod 1 – Žádost o změnu integrovaného projektu programového rámce OPD – opatření Telematika na městské silniční síti

Žádost o změnu u projektu „*Telematická opatření na silniční síti ve Frýdku-Místku, předkladatel Statutární město Frýdek-Místek*“ se týká prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu a úpravy finančního plánu, resp. změny rozložení částek žádostí o platbu v letech 2025 a 2026. Tyto změny jsou způsobeny koordinací prací v návaznosti na další dopravní omezení ve městě a uzavírky při opravách komunikací.

Předmět a výstupy projektu se nemění. Stejně tak se nemění celková výše rozpočtu ani požadované dotace, mění se jen předpokládaný termín ukončení realizace projektu a poměr částek v letech.

Plné znění žádosti o změnu je přílohou č. 1 tohoto materiálu.



Hlasování: 8 pro – 0 – proti – 3 zdržel se

Usnesení č. 1/16:

Poradní skupina Propojenější a chytřejší region doporučuje Řídicímu výboru SOMO schválit podstatné změny projektu předloženého projektového záměru z programového rámce OPD, opatření ITS – dopravní telematika *Telematická opatření na silniční síti ve Frýdku-Místku, ITIOMO/3.1.3/021/OPD/04/0202; předkladatel: statutární město Frýdek-Místek*

dle předložené žádosti.

	Původní stav	Navrhovaná změna
Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace	31.12.2025	31.12.2026
Změna finančního plánu v jednotlivých letech	Žádost o platbu (spolufinancování z EU) v Kč	
	Původní stav	Navrhovaná změna
2025	8 461 750,00	9 314 300,00
2026	23 134 705,00	22 282 155,00
Celkem	31 596 455,00	31 596 455,00

Přílohy podkladu:

1. Žádost o změnu F-M
2. Vyhodnocení záměru F-M

