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INTEGROVANA TERITORIALNI INVESTICE
OSTRAVSKE METROPOLITNIi OBLASTI

Zapis

23. jednani Ridiciho vyboru Strategie Ostravské metropolitni oblasti
(RV SOMO) 2021-2027 - korespondenéni

Datum jednani: 16.—- 23. kvétna 2025

Program:

1. Zadost o vyjadieni Ridiciho vyboru ke zméné integrovaného projektu ,,Rekonstrukce depozitdre
Muzea Beskyd”

2. Zadost o vyjadreni Ridiciho vyboru ke zméné integrovaného projektu ,, Pokrocilé metody
ve vzdéldvani na zdkladnich skoldch v Tfinci“

3. Zadost o vyjadreni Ridiciho vyboru ke zméné integrovaného projektu ,, Moderni vyukové metody
na zdkladnich skoldch v Ceském Tésiné*

Dne 16. 5. 2025 byli ¢lenové Ridiciho vyboru Strategie Ostravské metropolitni oblasti (dale jen RV
SOMO) emailem osloveni szZadosti o korespondencéni hlasovani kzaslanym materidlim. Ke
korespondencnimu hlasovani je pfistoupeno po dohodé s predsedou fidiciho vyboru z diivodu povahy
projednavanych materialQ.

Postup pro hlasovéni dle platného Jednaciho Fadu RV ITI

V pfipadé korespondenéniho hlasovani hlasuji pouze ¢lenové RV SOMO, z hlasovani jsou vyloudeni
nahradnici. Clenové maji na hlasovani maximalné 5 pracovnich dnd ode dne odeslani navrhu,

tj. do 23. 5. 2025. Pokud se nevyjadfi, ma se za to, Ze se hlasovani neucastni. K pfijeti usneseni
korespondenénim hlasovanim je nutna prosta vétsina viech ¢lent RV SOMO s hlasovacim pravem.
Nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od ukoné&eni korespondenéniho hlasovani bude véem €lendm RV
SOMO elektronickou cestou zaslan celkovy vysledek hlasovani.

Pokud usoudite, Ze u nékterého z bodu jste ve stfetu zajmu (jste zastupce organizace/zfizovatele, ktera
do vyzvy predlozZila projektovy zamér), prosime o zaskrtnuti pole “zdrzel/a“. V jiném pripadé Vas
prosime o zaskrtnuti jednoho ze zbylych poli ,pro“ ¢i ,proti“. Je nutné hlasovani ke kazidému
jednotlivému bodu zvlast. K jednotlivym hlasovanim je mozno pfipojit i vlastni komentar.

Bod 1 — Zadost o vyjadieni Ridiciho vyboru ke zméné integrovaného projektu
»Rekonstrukce depozitare Muzea Beskyd“

Divodovd zprava:

V rdmci jednani fidiciho vyboru byla pfedloZena Zadost o zménu vyjadreni pro zamér Rekonstrukce
depozitafe Muzea Beskyd, ktery byl zafazen do programového ramce IROP v opatfeni Revitalizace,
odborna infrastruktura a vybaveni pro ¢innost muzei (projekt s vydanym pravnim aktem). Zména byla
vyvoland neuspésnou verejnou zakdzkou na zhotovitele predmeétnych stavebnich praci. JelikoZ v tomto
vybérovém fizeni nebyla podand Zadna nabidka, bylo nezbytné upravit zadavaci podminky a celé
vybérové fizeni opakovat. Cely proces je o 3 mésice prodlouzZen, a proto neni mozné realizovat projekt
v plvodné predpokladanych terminech. Dochazi k posunu terminu ukonceni realizace z plvodniho
data 05/2025 na 09/2025.
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Hlasovdni: 8 pro — 0 proti — 7 zdrZel se
Usneseni é. 212/23:
Ridici vybor SOMO souhlasi s nize uvedenymi parametry podstatné zmény projektu Rekonstrukce

depozitare Muzea Beskyd, ITIOMO/3.7.1/007/IROP/07/0146; predkladatel: Moravskoslezsky kraj, dle
predloZené Zadosti.

Plivodni stav: Schvalena zména:
Ukonéeni realizace projektu 05/2025 09/2025

Zddost o zménu projektu a vyhodnoceni zmény je pfilohou ¢. 1 tohoto materidlu.

Ivl

Bod 2 - Zadost o vyjadreni Ridiciho vyboru ke zméné integrovaného projektu

7 ’

»Pokrocilé metody ve vzdélavani na zakladnich skolach v Trinci“

Ddvodovd zprava:

V rdmci jednani fidiciho vyboru byla predloZena Zadost o zménu vyjadieni pro zamér Pokrocilé metody
ve vzdélavdni na zdkladnich skolach v Trinci, ktery byl zafazen do programového ramce IROP
v opatfeni Zakladni Skoly (projekt svydanym pravnim aktem). Zména byla vyvoldna z divodu
prodluZovani zadavaciho fizeni na posledni ¢ast dodavky z didvodu nezavislych na zadavateli, které
nemohl ovlivnit. Dochazi k posunu terminu ukonéeni realizace z plvodniho data 05/2025 na 11/2025.

Hlasovani: 9 pro — 0 proti — 6 zdrZel se

Usneseni €. 213/23:

Ridici vybor SOMO souhlasi s nize uvedenymi parametry podstatné zmény projektu Pokrocilé metody
ve vzdéldvdni na zdkladnich Skoldch v Trinci, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0019; predkladatel:
Statutdrni mésto Trinec, dle predloZené Zadosti.

Plvodni stav: Schvalena zména:
Ukonéeni realizace projektu 05/2025 11/2025

Zddost o zménu projektu a jeho vyhodnoceni manaZerem ITI je pfilohou & 1 tohoto materidlu.

Bod 3 - Zadost o vyjadreni Ridiciho vyboru ke zméné integrovaného projektu
,Moderni vyukové metody na zakladnich $kolach v Ceském Tésiné“

Ddvodovd zprdva:

V ramci jednani fidiciho vyboru byla predloZzena Zadost o zménu vyjadreni pro zamér Moderni vyukové
metody na zdkladnich $koldch v Ceském Tésiné, ktery byl zatazen do programového ramce IROP
v opatreni Zakladni skoly (projekt s vydanym pravnim aktem). Zména byla vyvoladna z divodu vyssi
moci, pozarem, ktery zcela zdevastoval budovu Skoly, kde mély byt dle projektového zaméru
realizovany dvé odborné ucebny. Aktivity projektu jsou pfesunuty na jiné zakladni skoly. Také dochazi

k posunu terminu ukonceni realizace z ptvodniho data 12/2025 na 12/2026.
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Hlasovadni: 10 pro — 0 proti — 5 zdrZel se
Usneseni ¢. 214/23:

Ridici vybor SOMO souhlasi s nize uvedenymi parametry podstatné zmény projektu Moderni vyukové

metody na zdkladnich skoldch v Ceském Tésiné, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0163; predkladatel: mésto
Cesky Tésin, dle predloZené Zddosti.

Plvodni stav: Schvalena zména:
Ukonéeni realizace projektu 12/2025 12/2026
Financni plan 2025: 22 837 660,07 2025: 23 189 182,74

2026: 14 939 276,81 2026: 8 826 390,72
2027:5 761 363,42

Indikator 500 002 - Pocet podporenych skol ¢i 4 3
vzdélavacich zafizeni
Indikator 509 031 - Kapacita rekonstruovanych ¢i 3247 2816

modernizovanych uceben v podporenych
vzdélavacich zafizenich

Indikator 500 501 - Poéet uZivatelti novych nebo 1723 1420
modernizovanych vzdélavacich zafizeni za rok

Zddost 0 zménu projektu a jeho vyhodnoceni manaZerem [Tl je pfilohou & 1 tohoto materidlu.

Prilohy podkladu:

1. Pfiloha¢. 1

podklady k projektu Rekonstrukce depozitafe Muzea Beskyd

podklady k projektu Pokrocilé metody ve vzdélavani na zakladnich Skolach v T¥inci
podklady k projektu Moderni vyukové metody na zékladnich $kolach v Ceském Téginé

2. Hlasovaci listina
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